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SAMMANFATTNING 
Under senare år har det inom samhällsbyggnadssektorn förts en diskussion om att BIM 
(byggnadsinformationsmodellering) kan utveckla och effektivisera sektorn, genom att t ex. 
beställare börjar ställa krav på BIM som en del av projektleveransen. Idag använder de större 
entreprenadföretagen BIM i varierande omfattning under byggprocessen, men hur BIM-
användningen ser ut bland medelstora entreprenadföretag är mindre känt. Mot denna bakgrund är 
syftet med projektet att undersöka vilka hinder och drivkrafter för BIM-användningen som 
medelstora entreprenadföretag upplever, samt förekomst och omfattning av BIM-användningen i 
dessa företag. Projektets övergripande mål är att visa på hur upplevda hinder för BIM-
användningen kan överbryggas för öka företagens beredskap inför framtida beställarkrav på BIM. 
Data har samlats in via djupintervjuer och två enkätstudier för att bl a kartlägga omfattningen av 
BIM-användningen. Genom enkätstudierna har det var möjligt att få en tydlig bild av vad BIM 
används till, samt rangordningen på de upplevda hindren och drivkrafterna. 
Första enkätstudien, ”företagsenkäten”, riktades mot företagens ledning. Av de 32 företag som 
besvarade enkäten uppger 57 procent att de har varit involverade i något projekt där BIM/3D-
modeller har använts i något skede. Det absolut vanligaste användningsområdet är visualisering 
och kollisionskontroller. Det största upplevda hindret var avsaknaden av beställarkrav på BIM, 
samt att samarbetspartners inte använder BIM. Bland de företag som hade erfarenhet av BIM 
upplevdes höga investeringar i hård- och mjukvara som det största hindret. Den klart starkaste 
drivkraften för att använda BIM är att företagen upplever att de kan hänga med i den tekniska 
utvecklingen, medan man inte lika starkt upplevde att BIM är en strategiskt viktig fråga. 
Den andra enkätstudien riktades mot företagens tjänstemän och besvarades av 194 personer. Av 
dessa hade 35 procent medverkat i projekt där BIM användes i något skede, 35 procent kände till 
BIM men hade inte medverkat i något projekt där BIM hade använts, medan 30 procent uppgav 
att de inte hade någon kännedom om BIM. Användningen av BIM för visualisering upplevdes som 
den främsta nyttan och var även det vanligaste användningsområdet. I likhet med 
företagsledningen ansåg tjänstemännen att BIM hjälpte företaget att hänga med i den tekniska 
utvecklingen, samt att BIM kan ge företaget en ökad konkurrenskraft. Avsaknaden av beställarkrav 
på BIM och höga investeringar i hård- och mjukvara upplevdes som de största hindren.  
Den omedelbara slutsatsen är att de största upplevda hindren ligger utanför de medelstora 
entreprenadföretagens kontroll och diskussionen om kommande beställarkrav på BIM har inte satt 
något större avtryck i företagens verksamhet. Vidare är det värt att notera att 30 procent av 
respondenterna i enkäten till tjänstemän uppger att de inte har någon kännedom om BIM. Men det 
finns starka skäl att anta att kännedomen om BIM kommer att öka i och med BIM ingår i 
utbildningen av ingenjörer på landets högskolor och universitet. 
Vidare är respondenterna väl medvetna om att det krävs förändring och utveckling av arbetssätt, 
upphandlingsformer, samt samarbetsformer med partners för att bättre utnyttja möjligheterna med 
BIM. Men detta är lite motsägelsefullt eftersom man samtidigt håller med i påståendet: ”Jag 
använder gärna BIM mer om det anpassas till vårt arbetssätt”. 
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En annan slutsats är att icke-användarföretagen väntar på att någon annan skall kräva att de 
använder BIM, medan företagen som har använt BIM gör det för att de ser fördelar i sin egen 
verksamhet. Det är även värt att notera att icke-användarna av BIM i enkäten till tjänstemännen 
har i grunden en positiv inställning till BIM och dess olika användningsområden.  
När det gäller aktiviteter som företagen själva kan initiera och i synnerhet de företag som redan är 
involverade i projekt där BIM används, är att börja göra modellerna mera tillgängliga även i 
produktionsskedet. Slutligen, vad som både användar- och icke användarföretag skall dra nytta är 
att utnyttja de kunskaper nyutexaminerade byggnadsingenjörer har om BIM. Dessa nyutbildade 
byggnadsingenjörer kan få både formella och informella roller som BIM-facilitatorer. 
 
  
 3  
  
INNEHÅLL 
1 INTRODUKTION .............................................................................................................................. 5 
1.1 SYFTE OCH MÅL .............................................................................................................................. 6 
2 METODIK ........................................................................................................................................... 7 
3 LITTERATURÖVERSIKT BIM OCH IT ....................................................................................... 8 
4 RESULTAT AV INTERVJUSTUDIEN ........................................................................................ 10 
4.1 POTENTIAL OCH FÖRDELAR MED BIM .......................................................................................... 10 
4.2 HÄMMANDE FAKTORER ................................................................................................................. 10 
5 ENKÄTSTUDIE MED FÖRETAGSLEDNING ........................................................................... 15 
5.1 HUR ANVÄNDS BIM? .................................................................................................................... 16 
5.2 UPPLEVDA HINDER OCH DRIVKRAFTER ......................................................................................... 16 
6 ENKÄTSTUDIE TJÄNSTEMÄN .................................................................................................. 19 
6.1 HUR ANVÄNDS BIM? .................................................................................................................... 20 
6.2 SKILLNADER MELLAN OLIKA GRUPPER AV ANVÄNDARE ................................................................ 21 
6.3 UPPLEVD NYTTA AV BIM .............................................................................................................. 22 
6.4 ATTITYDER TILL BIM ................................................................................................................... 24 
6.5  GRUPPERING AV ANVÄNDARE ....................................................................................................... 26 
7 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 28 
8 REKOMMENDATIONER ............................................................................................................... 30 






 4  
  
1 INTRODUKTION 
I ett flertal länder som t ex Sverige, Storbritannien, Singapore och Finland har under de senaste 
åren lanserats olika statliga initiativ som syftar till att effektivisera byggbranschen med hjälp av bl 
a BIM (byggnadsinformationsmodellering). I Sverige har initiativet Smart Built Enviroment 
lanserats där visionen är att skapa ett: 
”Hållbart samhällsbyggande och maximal brukarnytta genom effektiv 
informationshantering och industriella processer med digitaliseringen som 
drivkrafter”  
De långsiktiga målen i programmet fram till 2030 är att uppnå:  
• 40 procent minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering 
• 33 procent minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och 
renovering  
• 33 procent minskning av de totala byggkostnaderna 
• Flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar 
samt nya konstellationer av aktörer 
Andra initiativ för att effektivisera byggbranschen med hjälp BIM är att offentliga beställare 
förväntas börja ställa krav på BIM vid upphandling av bygg- och anläggningsprojekt. Trafikverket 
har initierat detta f o m 2015, samtidigt som andra statliga beställare arbetar med frågan om krav 
på BIM.  
Användningen av BIM inom byggbranschen har under de senare åren ökat i omfattning. Under 
mer än ett decennium har det funnits förhoppningar om att BIM skall bidra till en effektivisering 
av byggbranschens processer (Eastman, 1992; Olofsson m fl, 2008). Under senare år har det i en 
rad studier diskuterats vilka fördelar som användning av BIM kan föra med sig för byggprocessens 
aktörer (se t ex Jongeling, 2008; SBUF 12256; SBUF 12151). Även om BIM användningen har 
ökat i entreprenadföretagen under senare år, så har denna ökning främst skett bland de större 
entreprenadföretagen. Däremot är kunskapen mycket begränsad om hur BIM användningen ser ut 
i medelstora entreprenadföretag med 50-500 anställda. Efter samtal med branschaktörer har vi 
dock fått starka indikationer på att användningen av BIM i dessa företag är begränsad, samtidigt 
som kunskapen också är begränsad om vilka hinder som upplevs och vilka drivkrafter som kan 
finnas för en ökad användning av BIM i produktionen hos denna grupp av företag. Att öka 
kunskapen om hur användningen av BIM kan utvecklas i medelstora entreprenadföretag är även 
en strategisk fråga om dessa företag skall kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Detta mot bakgrund 
av att bl a offentliga beställare i framtiden förväntas börja ställa krav på BIM användning.  
2010 publicerades SBUF-rapporten (SBUF 12256) ”BIM för byggmästare” där konkreta och 
handfasta råd ges till företag som överväger att börja arbeta med BIM. Rapporten visar på de 
fördelar BIM kan medföra och den ger en utmärkt vägledning till företag som vill börja använda 
BIM. Även om rapporten inte går in på de hinder som kan finnas för att använda BIM som ett stöd 
för en effektivare produktion, indikeras vissa faktorer som kan utgöra hinder för att komma igång 
med BIM-användningen. T ex: att involvera medverkande aktörer, kunskapen om BIM och bygg, 
samt befintlig teknisk utrustning. Andra SBUF-stödda studier av BIM har t ex fokuserat på BIM 
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och standardiseringsbehov (SBUF 12690), BIM som stöd för virtuell produktionsplanering och 
visualisering (SBUF 12851), BIM för installatörer (SBUF 12610). Dessa studier har bidragit med 
värdefull kunskap om hur BIM kan användas för att vidareutveckla byggprocessen, men relativt 
lite uppmärksamhet har ägnats medelstora entreprenadföretag. 
1.1 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att visa på vilka hinder och drivkrafter för BIM-användning som upplevs i 
medelstora entreprenadföretag, samt förekomst och omfattning av BIM-användningen i dessa 
företag. Projektets övergripande mål är att visa på hur upplevda hinder för BIM-användningen kan 
överbryggas för öka företagens beredskap inför framtida beställarkrav på BIM. 
Främsta nyttan av resultaten är att den undersökta kategorin av företag skall kunna se vilka insatser 
som krävs för att överbygga identifierade hinder och därmed prioritera aktiviteter som leder till en 
effektiv BIM-användning. En effektiv BIM-användning i de undersökta företagen är också av 
strategisk betydelse för att bibehålla konkurrenskraften mot bakgrund av att större beställare inom 
en snar framtid förväntas ställa krav på BIM. Projektets resultat kommer även att vara till nytta för 
branschorganisationer som kan arbeta för att överbrygga identifierade hinder som ligger på en 
strukturell nivå. 
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2 METODIK  
För att uppnå projektets syfte och mål har projektet genomförts i tre faser. Första fasen bestod av 
en behovsidentifiering och litteraturöversikt. Behovsidentifieringen inleddes med att projektets 
referensgrupp, bestående av representanter för medelstora entreprenadföretag, sammanträdde för 
att stämma av hur man i de aktuella företagen förhåller sig till BIM idag och vilka utmaningar man 
ser om beställare börjar ställa krav på BIM. Litteraturöversikten inom området genomfördes dels 
med avseende på tidigare studier av BIM, dels med avseende på problem och möjligheter som 
finns vid införandet av ny teknik i medelstora företag.  
Fas två bestod av djupintervjuer med representanter för medelstora entreprenadföretag. 
Referensgruppens synpunkter och litteraturöversikten kom att ligga till grund för djupintervjuerna 
med representanter för medelstora entreprenadföretag. Total intervjuades 7 personer. Av de 
intervjuade personerna var två stycken VD’ar, tre stycken entreprenad/arbetschefer, samt tre 
platschefer. Genom detta urval av representanter har det var möjligt att täcka in flera perspektiv 
på BIM, samt omfattningen på de insatser som kan komma att krävas för att BIM användningen 
skall kunna möta eventuella beställarkrav. 
I den tredje fasen genomfördes två enkätstudier. Genom djupintervjuerna kommer vi att erhålla 
värdefull kunskap om grundläggande föreställningar om BIM, så som hinder och drivkrafter för 
att BIM skall kunna användas för att utveckla företagens verksamhet. Men vad vi inte kan göra är 
att verifiera vilka faktorer som har störst inverkan på utvecklingen av BIM-användningen, samt 
hur dessa faktorer påverkar varandra. För att kunna göra denna verifiering måste en breddstudie 
genomföras bland de aktuella företagen. Men vad som är viktigt att komma ihåg är att värdet av 
en enkätstudie styrs helt och hållet av hur studien designas och hur man väljer att analysera data. 
En redovisning av data genom enbart frekvenstabeller, eller diagram med procentsatser med 
avseende på vad t ex olika yrkeskategorier tycker i en fråga ger minimal information, eftersom det 
inte går att avgöra hur pålitliga svaren är. Men genom att testa svarens pålitlighet med olika 
metoder går det att säkerställa en prioriteringsordning av de rekommendationer som ges till 
företagen, samt att dessa rekommendationer är välgrundade i företagens upplevda problem.  
Baserat på resultaten projektets första och andra fas genomfördes enkäten med ett representativt 
urval av medelstora entreprenadföretag. Syftet med enkätstudien var: 1) Att verifiera vilka behov 
som upplevs som störst för att kunna möta framtida beställarkrav på BIM. D v s vilka hinder och 
drivkrafter för BIM-användning upplevs i de undersökta företagen. 2) Att kartlägga BIM-
användningens förekomst och omfattning, samt vilka BIM-applikationer som används. 3) Vilken 
nytta som upplevs, eller förväntas av BIM användningen. Förutom att enkätstudien kommer att 
verifiera de behov som upplevs som störst för att möta kommande beställarkrav på BIM, kommer 
det även att bli möjligt att identifiera olika kategorier av nuvarande och framtida BIM-användare, 
vilket underlättar riktade insatser för att utveckla BIM-användningen.  
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3 LITTERATURÖVERSIKT BIM OCH IT  
De potentiella fördelarna med BIM har diskuteras i litteraturen och bland BIM-förespråkare under 
snart ett decennium (se bl a Eastman, 1992; Olofsson m fl, 2008). Men samtidigt har också 
forskningen visat på att det finns en rad utmaningar att hantera. Demian and Waters (2014), 
Hartman m fl (2012), samt Linderoth (2010) argumenterar för att projektarbetssättet är en faktor 
som försvårar spridningen av BIM-användningen. D v s BIM kan användas i ett projekt av de 
medverkande företagen, men i nästa projekt saknar kanske hälften av de medverkande företagen 
erfarenhet av BIM-användning. Detta försvårar då en kontinuerlig utveckling av BIM-
användningen. Men på detta område börjar det ske en förändring i och med att de största 
entreprenadföretagen har börjat ställa krav på BIM-användning i flertalet av sina projekt.  
En annan hämmande faktor är att de positiva effekterna av BIM har ifrågasatts. Fox (2014) hävdar 
att de positiva förväntningarna på BIM kanske är för optimistiska. Vidare ifrågasätter Kang m fl 
(2013) om de påstådda fördelarna med BIM har blivit fullt uppnådda. Vass och Gustafsson (2014) 
lyfter i sin studie fram det faktum att de som arbetar relativt frekvent med BIM, ser i dagsläget inte 
någon affärsnytta, men denna kanske kommer att skapas i framtiden. Ett ytterligare problem är att 
nyttan med BIM kan vår svår att mäta med kvantitativa mått, eftersom påstådda fördelar ofta är 
kvalitativa (Becerik-Gerber and Rice, 2010).  
De hinder och drivkrafter som kan finnas för användning av BIM i medelstora entreprenadföretag 
är dock inga nya fenomen. I likhet med införandet av annan ny informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), kommer införandet av BIM inte att vara helt oproblematiskt, både 
vad det gäller tekniska och organisatoriska utmaningar. Men utifrån ett införandeperspektiv är 
dock en av de stora fördelarna med BIM att det kan införas stegvis, applikation för applikation, 
vilket underlättar möjligheterna med att se den omedelbara nyttan av en viss applikation, t ex 
kollisionskontroller för installationer (Linderoth, 2010). Denna egenskap hos BIM är mycket 
central för att tekniken skall accepteras i ett byggprojekt (Jacobsson och Linderoth, 2010; 
Linderoth, 2010), vilket även framgår i de rapporter där praktiska råd för införandet av BIM 
redovisas (se t ex (SBUF 12256). I praktiken har fördelarna varit tydligast under projekteringsfasen 
och det finns även fördelar under produktionsfasen, men ett rapporterat hinder är att man vill se 
bevis på direkta vinster av BIM-användningen i produktionsfasen (SBUF 12256). Att användarna 
av BIM i produktionsfasen vill se bevis på direkta vinster, är en helt naturligt följd av att man i 
produktionsfasen har en budget och en deadline att förhålla sig till och där man tar inte onödiga 
risker (se även Jacobsson och Linderoth, 2010). Om en ny ”okänd” teknik skall provas i projektet 
så måste det finnas en speciell budget för att prova den nya tekniken (se även Croker och 
Rowlinson, 2007). Men att kräva att BIM-användningen skall ge en omedelbar nytta är 
problematiskt. Om vi ser till IKT-stödda förändringsprocesser i andra branscher så har dessa 
kännetecknats av genomgripande organisatoriska förändringar som bl a omfattande förändringar 
av arbetsprocesser, organisatorisk struktur, regler och riktlinjer, samt organisationskultur 
(Brynjolfson och Hitt, 2000; Melville m fl 2004). Detta innebär att om BIM skall bli ett medel för 
att förändra och utveckla branschen kommer det också att krävas en förändring av aktörernas roller 
och relationer i byggprocessen, samt hur man ser på - och organiserar - byggprocessen (Linderoth 
m fl, 2011). Dessa förändringar kan dock inte genomföras av enskilda aktörer utan i stället krävs 
strukturella förändringar, t ex hur projekt handlas upp, vilket är en fråga för ett flertal 
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branschaktörer (Linderoth, 2013). Det finns dock en inneboende förändringströghet i branschen 
som bottnar i en kombination av projektarbetssättet och beställarens traditionella fokus på 
upphandling till lägsta anbud (Linderoth m fl, 2011). 
De utmaningar som har diskuterats i samband med införandet av BIM i byggbranschen är 
ingalunda unika för byggbranschen. Det är allmänt känt att ny teknik alltid har skapat utmaningar 
för hur produktionen organiseras och hur affärer görs i en bransch. T ex är övergången från 
vattenkraft till ångmaskiner, samt från ångmaskiner till elektricitet som primär energikälla för 
produktionen, historiska exempel på hur det har tagit decennier innan man har dragit nytta av en 
ny teknik genom att omorganisera produktionen. Ett modernare exempel är hur Internet har 
påverkat organiseringen av produktionen av varor och tjänster, samt hur dessa görs tillgängliga på 
marknaden. Men, samtidigt är det inte givet att den nya tekniken används för att förändra och 
utveckla produktionens organisering och hur affärer görs. Det kan även vara mycket möjligt att de 
normer och värdering som styr agerandet hos starka aktörsgrupper inom en bransch kommer att få 
ett genomslag så att den nya teknikens användning enbart kommer att bevara etablerade roller och 
relationer mellan olika aktörsgrupper och därmed organiseringen av produktionsprocessen. D v s 
den nya tekniken används för att automatisera befintliga processer, samtidigt som möjligheterna 
att transformera befintliga processer förbises (se även Zuboff, 1988). 
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4 RESULTAT AV INTERVJUSTUDIEN 
Av de aktörer som intervjuades så var det få som använde BIM i verksamheten. BIM används 
främst inom projekteringen för ritningar i 3D, visualisering samt kollisionskontroller. Men väldigt 
få använder BIM i produktionen. Noterbart från intervjuerna är att ingen uttryckligen pratar om 
BIM som en strategisk fråga. Emellertid så menar en respondent att kompetensförsörjningen på 
längre sikt i branschen kan påverkas av föreställningen att det är ständiga bråk och brist på 
samarbeten mellan entreprenör och beställare. För användningen av BIM så menar samtliga 
respondenter att beställaren har mycket makt, vilket ofta får konsekvensen att om det saknas 
beställarkompetens så ställs inga krav. Kompetensbristen är något som understryks av samtliga 
respondenter, både generellt och över funktionsgränserna. 
4.1 Potential och fördelar med BIM 
Utifrån vilka behov och förväntningar som medelstora entreprenadföretag har för BIM så 
presenteras dessa i en lista. Merparten av de intervjuade personerna diskuterar användning av BIM 
främst för kalkylering, men även mängdning av material. Vidare menar en del respondenter att 
BIM kan stötta kommunikation och förståelse mellan konsulter och andra inblandade aktörer. 
Andra delar som tas upp är tidsplanering och möjligheten att stegvis presentera olika delar av en 
modell samt även tända, släcka, vrida och vända på modellen. Det framhålls även i intervjuerna 
att logistik är det viktigt område där BIM skulle kunna fungera som stöd. Det efterfrågas en 
förmåga att dela upp materialbehovet våningsvis i en byggnad. Samtliga respondenter ser flera 
fördelar med BIM. I tabell 1 presenteras fördelar med BIM som framkommit från intervjuerna. En 
kategorisering är gjord utifrån kommunikation, problemlösning och användningsmöjligheter. 
Kategori Fördelar med BIM 
Kommunikation 
- Hjälper kommunikation mellan olika roller (förståelse). 
- Lättare att förstå handlingar för allmänheten. 
- Hålla koll på konsulter som inte hänger med i projekteringen som 
tvingar dem att hålla tider. 
- Möjlighet för brukare att se slutresultat snabbare. 
- Kommunikation med beställare och brukare. 
Problemlösning 
- Vet snabbare vad man ska göra 
- Ordning/Prioritering 
- Hitta och ta bort problem 
- Minska felprocenten 
Användnings-
möjligheter 
- Bryta ned modellen i information och material 
- Lättare att använda i produktion 
- Tidplan vs verklighet 
- Kollisioner 
Tabell 4.1 Fördelar med BIM 
4.2 Hämmande faktorer 
I undersökningen har sju personer från medelstora entreprenadföretag intervjuats. Dessa har 
innehaft befattningar såsom Vd, entreprenadchef och platschef. Ifrån intervjuerna framkom 
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faktorer som bromsar implementering och användning av BIM för denna typ av företag. De 
faktorer som de flesta av respondenterna tog upp redovisas i tabell 4.2. 
Beställarens krav: Samtliga respondenter nämner att beställaren har mycket makt, men att dessa 
varken kräver eller efterfrågar BIM och användning av BIM inom ramen för deras byggprojekt. 
Några av de intervjuade företagen arbetar främst med ombyggnadsprojekt och det blir oftast dyrt 
att använda BIM. När då beställaren inte heller ställer några krav så blir det för höga kostnader att 
modellera i 3D. Andra respondenter menar att beställaren ofta saknar kompetens inom BIM med 
konsekvensen att det inte heller ställs några krav. Det är viktigt att BIM tillför ett mervärde för 
beställaren inte enbart ur ett kostnadsperspektiv men också för användningen i framtiden. En 
respondent menar att, när det väl kommer krav från beställaren så kommer naturligtvis BIM att 
användas, men det betyder inte nödvändigtvis att man införskaffar mjukvara själv utan istället 
säkerställs att anlitade konsulter har dessa bitar.  
Kompetensbrist: Samtliga respondenter berättar att det finns en kompetensbrist om BIM, speciellt 
användning av BIM i produktionen. Det finns också en generell kompetensbrist rörande 
informationsteknik (IKT) i branschen. Flera respondenter nämner att kompetens inte sprids. Några 
olika grupperingar som berörs är: 
- Kompetensbrist hos beställaren – beställaren har oftast inte kompetens att kräva BIM, 
eller att använda 3D modeller efter byggnaden är färdig. 
- Kompetensbrist hos konsulter – inte alla konsulter kan använda BIM. 
- Kompetensbrist inom den egna organisationen – det krävs att utbilda internt inom 
mjukvara utbildning osv.  
En annan punkt som lyfts upp är att det är svårt att arbeta över funktionella gränser och dela 
kunskap och information mellan olika aktörer som har en annan disciplin, kunskap och arbetssätt. 
Intervjuerna visar att det ibland är svårt att förstå olika aktörer inom byggprojekt därför att det 
finns olika inställningar, bakgrunder och mål inom projektet.  
En respondent berättar att en städerska kommer in i diskussionen när man bygger för kommunen 
och ger en helt annan typ av kunskap baserat på deras arbete än en entreprenör eller arkitekt. Från 
en annan intervju framkommer att det är ibland svårt att förstå olika aktörer: 
”Många av dem (aktörer) är väldigt kreativa och duktiga att ta fram bra planlösningar och 
liksom hitta fina utformningar. Men det ska till ingenjörsmässighet för att göra 
produktionshandlingar. Och arkitekter … behöver nog en ritare .. Som kan rita en 
produktionshandling på det han, den visionen han tar fram. Men ofta är det ju arkitekten 
själv som sen går vidare då och ska rita produktionshandlingar och då krockar det med 
oss (entreprenören). Då fattar inte vi vad de ritar”. 
Information: Några respondenter tar upp att tillgänglighet av information kan vara en hämmande 
faktor, speciellt därför att man inte vet vilken information som läggs in eller vilken information 
som kan läggas in i modellerna (okunskap), men också att det inte finns någon standard för hur 
informationen ska överföras: 
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”…det är mer att man ser nyttan av detta, det är återigen kanske svårt att se. Hur man ska 
få ut information, det ska vara lättillgänglig. Man ska inte behöva anställa en person till 
för att göra detta”. 
”Det blir för mycket information i mängder som man inte hantera eller förstå. Man måste 
ta de goda exemplar och i små steg. Våra arbetsledare som har så mycket att göra ska då 
ta hand om informationen. Och när de ska lägga till något nytt blir det svårt för dem”. 
Kostnader och nyttan: Samtliga respondenter resonerar kring att det är dyrt för medelstora 
entreprenad företag att investera i BIM. Det handlar om kostnader för utbildning inom BIM, men 
också investeringar av datorer och mjukvara. Sen kan inte alla bedöma hur mycket mer det ska 
kosta när de använder BIM inom ett byggprojekt. Andra tycker att de inte ser en tydlig nytta ännu 
med användning av BIM inom produktion – om nyttan inte är tydlig i ekonomiska termer, så är 
det inte intressant att satsa på BIM: 
”Det är ett bra hjälpmedel (BIM), allt hänger ju på får vi hem pengarna, det är ju ekonomi 
i det hela. ... Det är ju där, för vi kan inte producera massa ritning och vi ser att oj det 
kostar så mycket… Vi måste se att det är en fördel, då tar man ju till sig det.” 
Datorer och mjukvara: Några respondenter berättar att mjukvaran är ganska komplex och svår att 
lära sig samt att användarvänligheten är dålig. Vidare behöver flera personer känna till olika 
mjukvara, som gör det än mer komplext. Även om några respondenter säger att kompetens inom 
olika mjukvara kommer att lösas med tiden, så nämner flera att just nu har inte alla konsulter 
tillgång till mjukvaran eller har inte alla aktörer inom byggprojektet kompetens för att använda 
mjukvaran. En annan aspekt är att mjukvaran kan kräva datorkraft och datorkapacitet, vilket 
betyder att det krävs investering av datorer för att kunna använda BIM. En respondent menar att 
personer med färsk examen från högskola har bättre förutsättningar att hantera olika mjukvara i 
och med att det varit en naturlig del av utbildningen, medan de som är lite äldre i branschen har 
datorvana men de är inte uppfödda med programmen. Det gäller ju även att de underlag som 
används som ingångsvärden i programmen är bra.  
Tid: Ett vanligt ställningstagande inom byggbranschen och även för andra projektbaserade 
industrier är att många pekar på tidsbrist, att arbetsbelastningen redan är stor och det finns få 
möjligheter att utveckla kunskap. 
Produktion: En respondent menar att BIM främst skulle kunna fungera i nybyggnadsprojekt och 
att implementeringen bör sker med en steg-för-steg strategi. I svaret från en annan respondent är 
återigen kollisionskontrollerna med, men som tar avstamp i produktionsplaneringen och förmågan 
att kunna upptäcka krockar i flödena som då skulle underlätta logistikplaneringen. Det skulle då 
även vara möjligt att simulera framdriften med BIM modellen som underlag. En respondent menar 
att en av de stora utmaningarna är att hitta balansen mellan produktion och personal, varken 
personalbrist i förhållande till produktionen eller för lite produktion i förhållande till 
personalkapaciteten är bra. 
Organisation: Några respondenter tar upp intern organisationsstruktur som hämmande för 
utvecklingen av BIM och användningen inom den egna organisationen. För medelstora 
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entreprenadföretag så är det viktigt att det finns projekt att arbeta med. Konsekvensen av detta blir 
att det finns mindre utrymme för strategiarbetet och långsiktig planering i organisationen: 
”För vi har varit i en tillväxtfas, så är det ju. Nu kanske vi kommer till en mer mogen fas 
då. Och då ska vi välja de jobben som vi vet vi är duktiga och bra på”. 
En annan respondent säger att i medelstora företag får man flera olika roller därför att det inte finns 
lika många resurser som hos stora entreprenadföretag. Det betyder att det finns mindre tid och 
utrymme för att utveckla nya kunskaper och lära sig använda BIM: 
”Ja alltså jag är platschefen nu ... Och har hand om projekten som ombud och sådant då 
... Så jag är väl direkt underställd XX då som är VD. Vi är två stycken som jobbar så.  Jag 
sköter ju projekteringar, jag godkännbar specifikationer som modifierar det här då. Så vi 
tar ju inte in det som konsulter utan jag håller de jobben här i företaget också... Så det blir 
att man styr och håller i de här projekteringsmötena och försöker få fram det som är tänkt 
och så. Så lite blandad mix jag gör”. 
Strategi och kompetensförsörjning: En respondent tar upp partnering och att det på längre sikt 
behöver utvecklas samarbetsformer, bland annat för att locka unga högutbildade att välja 
byggandet som karriärval. Respondenten refererar till ett samtal med två studenter från Chalmers 
som precis är klara med sin utbildning som menar att arbete i samförstånd med beställaren är 
viktigt. Studenterna vill inte ägna sig åt att spendera hela karriären på att kriga om ÄTA-arbeten. 
Respondenten menar att den typen av synpunkter är viktigt för branschen att ta till sig och värdera. 
Andra faktorer: Utöver de faktorer som diskuterats så tas framförallt den rådande kulturen inom 
byggbranschen upp, dels att det är mycket fokus på ekonomin och dels att det inte finns någon 
förändringsbenägenhet. Konkurrensen är väldigt styrd utifrån pris. Andra faktorer som tagits upp 
rör juridiska aspekter och bristen på standarder inom BIM. 
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Kategori: Hämmande faktorer 
Beställare 
- Beställarens makt. 
- Inga krav beställaren/efterfrågar inte. 
- Beställaren har tydligt kostnadsfokus/nyttan till beställare. 
- Beställaren saknar kompetens. 
- Beställaren har svårt att ändra rutiner. 
Kunskap 
- Kunskapen hos konsulter brister. 
- Kunskapsbrist generellt och inom IT (går ej heller att köpa 
kompetensbrist). 
- Kunskapsbrist produktion. 
- Kunskap delas inte inom branschen (revir). 
- Okunskap, generellt och hos beställare. 
- Definition otydlig, låg kunskapsnivå. 
Ekonomi/ 
kostnader 
- Kostnader hög för ombyggnad. 
- Behov saknas i produktionen (ingen nytta). 
- Kostnader, investering och utbildning. 
- Kostnad (dyrt) – otydligt hur mycket mer. 
- Kostnad, datorprogram. 
Information 
- Tillgänglighet information. 
- Standard för informationsöverföring saknas. 




- Komplexa program. 
- Konsulter saknar programvara. 
- Användarvänlighet. 
- Kapacitet på datorer. 
- Programvara kräver datorkraft. 
- Okunskap om programvara (vilken är lämplig?). 
- Utbildning, datorprogram. 
Tid 
- Hög arbetsbelastning. 
- Tidsbrist. 
- Tar mer tid att göra. 
Produktion - hitta balansen mellan produktion och personal - BIM fungerar främst i nybyggnadsprojekt 
Organisation 
- Organisationsstruktur. 
- Långsiktighet saknas, temporärt arbete (byter folk). 
- Eldsjälar driver utvecklingen. 
- Hierarki på arbetsplatsen. 
- Sitter med flera olika roller. 
Strategi  - Utveckla samarbetsformer - Funder över kompetensförsörjning inför framtiden 
Övrigt 
- Juridiken (frihet som entreprenör). 
- Kulturen i hela branschen (ej förändringsbenägen) – och fokus på 
pengar. 
- Partner har olika agendor (suboptimeringar) och många inblandade 
aktörer. 
- Incitament saknas. 
- Erfarenhet saknas av byggandet. 
- Generationsklyftor. 
- Standarder saknas för BIM. 
Tabell 4.2 Hämnande faktorer för BIM användandet inom medelstora entreprenadföretag. 
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5 ENKÄTSTUDIE MED FÖRETAGSLEDNING  
Enkätstudien med företagsledningen, eller företagsenkäten som vi fortsättningsvis kallar den, 
syftade till att få en uppfattning om företagens erfarenhet av- och attityder till BIM. Mot denna 
bakgrund riktades enkäten i första hand mot företagens VD’ar eller ledningsnivån direkt under VD 
för att på så sätt få företagets syn på BIM. Datainsamlingen genomfördes via telefonintervjuer som 
administrerades av SIFO. Baserat på Byggindustrins medlemsregister och företagsdatabasen 
”Retriver Business” erhöll SIFO en lista med namn och telefonnummer till ca 130 företag med 50 
till 500 anställda. Efter det att intervjuerna var slutförda konstaterades att 104 företag tillhörde 
målgruppen och resterande företag ansåg sig inte tillhöra målgruppen entreprenadföretag, 
alternativt hade företagen upphört. Totalt besvarades enkäten av 32 stycken företag. SIFO uppgav 
att det i många fall var mycket svårt att få tag någon person i målgruppen som kunde besvara 
frågorna. Men de 32 företag som besvarade enkäten var representativa för gruppen med hänsyn 
till antalet anställda, omsättning och tillgångar.  
Av tabell 5.1 framgår att 53 procent av de svarande var VD’ar, medan 16 procent av de svarande 
hade en position som entreprenadchef eller motsvarande. Inom kategorin övriga uppgav 16 procent 
att de hade en position som arbetschef. Resterande respondenter hade position som bl a 
projektingenjör, verksamhetsutvecklare, rit- och konstruktionschef. Med tanke på respondenternas 
position i företaget, utgår vi ifrån att svaren är representativa för företagsledningens syn på BIM, 
eftersom de är placerade direkt under VD. 
 VD Entreprenadchef 
eller motsvarande 
Övriga 
% 53% 16% 31% 
Antal 17 5 10 
Tabell 5.1 Fördelning av respondenternas position 
Vidare indikerar även svaren på frågan vem som beslutar om BIM skall användas i ett projekt att 
entreprenadchefer eller motsvarande utövar ett relativt stort inflytande på BIM-användningen i 
företaget. I 41 procent av de tillfrågade företagen är det entreprenadchefen eller motsvarande som 
beslutar om BIM skall användas i ett projekt (tabell 5.2). Att det är befattningshavare i positionen 
strax under VD som fattar beslut om BIM-användningen stärks ytterligare av att i kategorin 
”annan” utgörs de 10 av de 25 procenten av arbetschefer (tabell 5.2). Ytterligare kategorier som 
fattar beslut om BIM-användningen är ledningsgruppen, eller beställaren. Men enbart två 
respondenter (6 procent) uppgav att det var beställaren som bestämde om BIM-skulle användas i 
ett projekt. Vad som är intressant att konstatera är att varken konsulter eller underentreprenörer 
har något inflytande över besluten att använda BIM i ett projekt. 
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Befattning VD Entreprenadchef Platschef Annan 
% 25% 41% 9% 25% 
antal 8 13 3 8 
Tabell 5.2 Vem fattar beslut om BIM skall använ- 
das i ett projekt 
 
5.1 Hur används BIM? 
Av det 32 undersökta företagen var det 57 procent som hade medverkat i något projekt där 
BIM/3D-modeller har använts i något skede. 40 procent hade inte medverkat i något projekt, 
medan 3 procent (ett företag) inte visste.  
När det gäller omfattningen för BIM’s olika användningsområden så framgår det tydligt att BIM 
först och främst används som ett visualiseringsverktyg, samt för samgranskning/ 
kollisionskontroller (tabell 5.3). Respondenterna uppgav användningsfrekvensen på en skala från 
1 till 5, där 1 stod för använder aldrig och 5 stod för använder alltid. Det som är intressant att 
notera här är att det är visualisering i projekteringen som rent generellt är mest använt enligt 
respondenterna och inte kollisionskontroller. En anledning till denna skillnad är troligen att 3D-
modellen används på en regelbunden basis för att diskutera olika lösningar eller visualisera delar 
av byggnaden, medan kollisionskontrollen görs när behov finns allteftersom projekteringen 
fortskrider. Vad som vidare är värt att notera är att för varje användningsområde finns det minst 
ett företag som använder detta relativt frekvent. D v s det finns inget användningsområde för BIM 
där samtliga respondenter har en låg användningsfrekvens, vilket framgår av värdena i ”Max 
kolumnen”. 
Aktivitet Medel Max Min 
1. Visualisering i projekteringen 3,61 5 1 
2. Visualisering för brukare 3,44 5 1 
3. Samgranskning/Kollisionskontroller 3,00 5 1 
4. Visualisering för 
produktionsplanering 
2,83 5 1 
5. Mändavtagning 2,56 5 1 
6. Bygglogistik på arbetsplatsen 2,39 5 1 
7. Arbetsplatsdisposition 2,11 5 1 
8. Förbereda modellen för 
förvaltningsskedet 
1,78 5 1 
9. Göra kostnadskalkyler 1,50 4 1 
10. Tidsplanering 1,50 5 1 
11. Generering av inköpsplaner 1,44 4 1 
12. Bemanningsplanering 1,28 4 1 
Table 5.3 Omfattning av BIM-användning för olika aktiviteter 
5.2 Upplevda hinder och drivkrafter 
När det gäller upplevda hinder för att använda BIM framgår det klart och tydligt av tabell 5.4 att 
det är faktorer i omgivningen som utgör det största hindren, d v s att beställarna inte efterfrågar 
BIM och att samarbetspartners använder inte BIM. Detta bekräftar bilden som ges i intervjuerna, 
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samtidigt som det här kan fastslås att det är avsaknaden av beställarkrav som upplevs som det 
största hindret. Det är vidare intressant att notera att icke användarna av BIM upplever en bristande 
efterfrågan från beställarna som ett signifikant större hinder än vad användarna av BIM gör. Vidare 
upplevs höga investeringar i hård- och mjukvara som det största hindret bland användarna. 
En tänkbar förklaring till den upplevda skillnaden i beställarkrav som hinder kan vara att när man 
redan använder BIM finns det andra faktorer som upplevs bromsa utvecklingen, som t ex 
investeringar i hård och mjukvara. När det gäller icke-användarna så upplevs avsaknaden av 
beställarkrav som ett betydligt större hinder, d v s det finns inga direkta incitament från marknaden 
att börja använda BIM. 
Vad som vidare är värt att notera är att icke-användarna upplever betydligt fler hinder. Frågan som 
ställdes var: Vad ser du som de största hindren eller problemen med att använda eller implementera 
BIM? Respondenterna fick gradera 15 stycken påståenden om hinder på en 5-gradig skala där 1 
motsvarade stämmer inte alls, 3 varken eller, och 5 motsvarade stämmer helt. Icke-användarna såg 
11 av de påstådda hindren som reella hinder, medan användarna enbart såg 3 av de påstådda 
hindren som reella hinder (tabell 5.4). Det skall dock noteras att endast fanns signifikanta 
skillnader för tre av de upplevda hindren. 
Vad ser du som de största hindren eller 











1. Ingen efterfrågan från beställare 3,71 3,11 4,54 0,001 
2. Samarbetspartners använder inte BIM 3,61 3,39 3,92  
3. Höga investeringar i hård och mjukvara 3,50 3,76 3,09  
4. Ingen efterfrågan internt i företaget 3,48 2,67 4,62 0,000 
5. Problem med användarvänlighet 3,08 2,89 3,50  
6. Höga krav på teknisk kompetens 3,07 2,89 3,33  
7. Samarbetspartners ger inte alltid 
tillgång till 3-D modellen 
3,00 2,65 3,67 0,048 
8. Ger inga tydliga konkurrensfördelar 3,00 2,59 3,54  
9. Svårt att integrera med övriga system 2,91 2,75 3,29  
10. Lång inlärningstid 2,83 2,56 3,25  
11. Dyra drift- och underhållskostnader 2,67 2,39 3,22  
12. BIM-modeller är överdrivet komplexa 2,63 2,44 3,00  
13. Informationen i modellen blir ofta fel 2,38 2,38 2,40  
14. Stort motstånd internt i företaget 2,32 2,39 2,23  
15. Svårt att veta om BIM kommer bestå i 
framtiden 
1,90 1,59 2,33  
Tabell 5.4 Upplevda hinder för BIM-användning. 
När det kommer till drivkrafter att använda BIM fick användarna frågan: Vilka drivkrafter har haft 
störst betydelse för er användning av BIM? Icke-användarna fick en något modifierad fråga: Vilka 
drivkrafter kan ha inflytande på er för att få er börja använda BIM? Respondenterna fick ta 
ställning till tio påstådda drivkrafter och gradera dem på en femgradig skala, där 1 motsvarar håller 
inte alls med, 3 varken eller, 5 håller helt med. Enligt tabell 5.5 går det att hävda att icke-
 17  
  
användarna i dagsläget inte ser några drivkrafter för att börja använda BIM. För tre av de fyra 
starkast upplevda drivkrafterna framgår det även att det är signifikant skillnader, d v s ej 
slumpmässiga skillnader, mellan styrkan i användarnas och icke-användarnas attityder. Vidare 
bekräftas även de faktorer som upplevdes som de starkaste hindren (se tabell 5.4). D v s att det 










1. Med BIM kan vi 
följa med i den 
tekniska 
utvecklingen 
3,57 4,00 2,80 0,005 
2. Vi anser att BIM 
skulle ge oss 
konkurrens-fördelar 
3,00 3,67 2,08 0,000 
3. Vi har tillräcklig 
intern kompetens 
för att använda BIM 
om vi skulle vilja 
2,87 3,17 2,46  
4. Vi ansåg att BIM 
var strategiskt 
viktigt för företaget 
2,81 3,33 2,08 0,05 
5. Vi har ett bra 
nätverk av externa 
aktörer som skulle 
stödja en 
användning av BIM 
2,77 2,88 2,62  
6. Det skulle vara lätt 
att implementera 
och använda BIM 
om vi skulle vilja 
2,66 2,88 2,38  
7. Alla våra 
samarbets-partners 
använder BIM 
2,13 2,35 1,85  
8. Vi upplever en stark 
efterfrågan internt 
2,06 2,67 1,23 0,000 
9. BIM är ett tydligt 
krav från våra 
beställare 
2,03 2,00 2,08  
10. BIM har blivit en 
standard i vår 
omgivning 
1,97 2,41 1,33 0,005 
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6 ENKÄTSTUDIE TJÄNSTEMÄN 
Enkäten som tjänstemännen besvarade var något mera omfattande än företagsenkäten, bl a med 
avseende på hur lämpliga man anser att olika användningsområden är för BIM, samt att enkäten 
innehöll fler attitydfrågor. Enkäten till tjänstemännen var en web-enkät, där respondenterna via e-
mail fick en länk till en websida med enkäten. Mailen distribuerades på två sätt. Först via 
Byggindustrin som skickade mailet till företagets kontaktperson, VD’n, som i sin tur skulle 
vidarebefordra mailet till företagets tjänstemän. Efter första omgångens utskick fanns det 
anledning att misstänka att många mail inte sändes vidare, med tanke på att relativt få svar kom 
in. Dock skickades ytterligare två påminnelser ut till företagen. Som ett komplement identifierades 
ett 20-tal företag där tjänstemännens e-mail adresser fanns tillgängliga på företagens hemsidor. 
Totalt identifierades ca 400 e-mailadresser, vilket gjorde att länken till enkäten kunde skickas 
direkt till tjänstemännen. Efter första utskicket, sändes ytterligare två påminnelser.  
Totalt antal som svarade på enkäten var 194 personer. Av dessa sade sig 135 st (70 procent) känna 
till hur BIM kan användas i byggprocessen. Av de 135 som kände till BIM hade 67 personer (50 
procent) medverkat i något projekt där BIM har använts. I tabell 6.1 redovisas hur respondenterna 
fördelades på olika yrkeskategorier, samt användning av BIM. En övergripande uppdelning av 
yrkeskategorierna är även gjord med avseende på om respondenterna i huvudsak är placerade på 
kontoret, ”off site”, eller på byggarbetsplatsen, ”on-site”. 
Yrkeskategori (A) Svarat (B) Använt 
BIM 
(C) Känner 
till men inte 
använt 
(B) + (C) 
 antal % antal % antal % antal % 
"Off-site"-befattningar         
Verkställande direktör 13 7 5 7 6 9 11 8 
Arbetschef 27 14 15 22 8 12 23 17 
Kalkylator 13 7 6 9 5 7 11 8 
Inköpare 13 7 7 10 2 3 9 7 
Projektering 13 7 6 9 7 10 13 10 
Ekonomi/personal 12 6 0 0 2 3 2 1 
Annan 7 4 2 3 4 6 6 4 
"On-site"-befattningar         
Platschef 55 28 16 24 23 34 39 29 
Arbetsledare / 
produktions ledare. 
41 21 10 15 11 16 21 16 
Summa 194 100 67 100 68 100 135 100 
Tabell 6.1. Svarande uppdelat på yrkeskategorier 
I analysen kategoriserar vi de som använt BIM (kolumn B) som ”användare” och de som känner 
till men inte använt BIM som ”icke-användare”. Den huvudsakliga analysen kommer därför att 
genomföras på 135 svar (kolumnerna B+ C). 
Av de som svarat är det framförallt gruppen som arbetar med ekonomi/personal som inte känner 
till BIM överhuvudtaget (har ”BIM-okunskap”). Ingen i denna grupp har använt BIM och endast 
2 av 12 (17 %) äger sig känna till BIM. Dock förekommer ”BIM-okunskap” i alla befattningar, 
dock i varierande omfattning. Som man kan se i tabell 6.2 så är det 30 procent av alla som började 
svara på enkäten som har ”BIM-okunskap”. Förutom Ekonomi/personal sticker arbetsledare ut 
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som en grupp med hög andel BIM-okunskap, 49 procent av alla arbetsledare som svarat på enkäten 
känner inte till BIM. Generellt är även BIM-okunskapen högst bland ”On-site” befattningarna då 
även platschefer har en relativt hög andel BIM-okunskap (29 procent). Bland off-site-
befattningarna märks (förutom ekonomi/personal) inköpare som en grupp med relativt hög grad 
av BIM-okunskap (31 procent). 
Befattning Svarat BIM-okunskap 
"Off-site"-befattningar antal antal  % av befattning 
Verkställande direktör 13 2 15 
Arbetschef eller motsvarande 27 4 15 
Kalkylator 13 2 15 
Inköpare 13 4 31 
Projektering 13 0 0 
Ekonomi/personal eller 
motsvarande 12 10 83 
Annan 7 1 14 
"On-site"-befattningar    
Platschef 55 16 29 
Arbetsledare/produktionsledare 41 20 49 
Summa 194 59 30 
Tabell 6.2 ”BIM-okunskap”: Utbredningen av de som inte känner till BIM fördelat på olika 
yrkeskategorier. 
När vi analyserat bakomliggande orsaker till ”BIM-okunskap” så träder framförallt 
utbildningsnivå fram som en påverkande faktor. De med en högre utbildning (högskoleexamen 
och högre) känner till BIM i större utsträckning än de med lägre examen. Även examenstidpunkt 
har en viss betydelse om än i mycket mindre utsträckning än utbildningsnivå. De med en högre 
utbildning (högskoleexamen) känner i större utsträckning till BIM än de med en yngre utbildning 
(examen efter 2010). De med yngre utbildning känner också till BIM mer än de med en äldre 
examen. Ser man till ytterligheterna så känner 83 procent av de med en yngre och högre utbildning 
till BIM, medan enbart 58 procent av de med än äldre och lägre utbildning känner till BIM (tabell 
6.3). 
 Examenstid   
Utbildningsnivå Yngre Äldre Totalt 
Högre 83 79 80 
Lägre 64 58 59 
Totalt 79 66 70 
Tabell 6.3: Andel (%) som känner till BIM fördelat på examenstid (äldre = före 2010) och 
utbildningsnivå (högre = högskoleexamen). 
6.1 Hur används BIM? 
Alla som angav att de någon gång medverkat i ett projekt där BIM har använts fick ta ställning 
till frågan: ”I vilken omfattning har du använt BIM för följande aktiviteter under det senaste 
året? Svarsalternativen var: (1) Aldrig, (2) Sällan, (3) Ibland, (4) Ganska ofta, (5) Mycket ofta/ 
alltid. Därefter fick också ange vilken nytta de anser att BIM har för den arbetsuppgiften (tabell 
6.4).  




användare (%) Medel 
Upplevd nytta  
Höganvändare (%) 
Samgranskning/kollisionskontroller 35 2,7 95 
Visualisering i projekteringen 27 2,6 100 
Visualisering för brukare 19 2,3 100 
Visualisering för produktionsplanering 16 2,1 100 
Mängdavtagning 13 1,7 100 
Bygglogistik på arbetsplatsen 10 1,6 94 
Arbetsplatsdisposition 9 1,7 100 
Göra kostnadskalkyler 9 1,5 83 
Tidsplanering 6 1,5 100 
Simulering av byggnadens energiförbrukning 3 1,3 100 
Förbereda modellen för förvaltningsskedet 0 1,3 0 
Miljöcertifiering av byggnader 0 1,3 0 
Generering av inköpsplaner 0 1,2 0 
Bemanningsplaner 0 1,2 0 
Tabell 6.4 Användning av BIM. Hur stor andel (%) som anger att de i hög utsträckning (4/5 på 
en skala 1-5) använder BIM, samt hur stor andel av höganvändarna som upplever att de har stor 
nytta (4/5 på en skala 1-5) av BIM för respektive uppgift. 
 
35 procent av alla användare använder BIM i hög utsträckning för:  
• Samgranskning/kollisionskontroller. Av de som använder BIM i hög utsträckning för 
Samgranskning/kollisionskontroller så anger 95 procent att BIM lämpar sig mycket väl 
för denna uppgift. Visualisering i projekteringen är den uppgift som har näst högs andel 
höganvändare. 
Från tabellen kan man också se att det inte finns någon som använder BIM i hög utsträckning för 
bemanningsplanering, generering av inköpsplaner, Miljöcertifiering eller förberedelser för 
förvaltningsskedet. Den uppgiften med högst brist på överensstämmelse mellan hög användning 
och hög nytta var att göra kostnadskalkyler där 83 procent av de som använder BIM mycket för 
denna uppgift ansåg att lämpligheten var hög för detta.  
6.2 Skillnader mellan olika grupper av användare 
Delar man upp gruppen BIM-användare i befattningar som är on-site (platschef och arbetsledare) 
v.s. off site (övriga) kan man också se en tydlig skillnad mellan grupperna i det att off-site använder 
BIM mer än befattningar on-site.56 procent av alla off-site använder BIM i hög grad för någon 
arbetsuppgift jämfört med 39 procent för gruppen on-site. Med andra ord, de som arbetar on-site 
och har erfarenhet av att arbeta med BIM använder inte BIM i lika hög utsträckning som de som 
arbetar off-site.  
Sett till medelvärdet så är gruppernas användning av BIM relativt lika, om än med några skillnader. 
Samgranskning och visualisering i projekteringen rankas högst av bägge grupper. On-site 
använder dock inte BIM i lika hög grad för visualisering för brukare och mängdavtagning som 
befattningar off-site. Däremot använder on-site BIM i större utsträckning för arbetsplatsdisposition 
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och bygglogistik på arbetsplatsen än vad befattningar off-site gör. Dessa skillnader är dock helt 
logiska med tanke på arbetsuppgifterna för de olika kategorierna.  
 Alla  On-site  Off-site  
Uppgift Rang Medel Rang Medel Rang Medel 
Samgranskning/kollisionskontroller 1 2,7 1 2,4 1 2,9 
Visualisering i projekteringen 2 2,6 2 2,3 2 2,7 
Visualisering för brukare 3 2,3 5 1,6 3 2,7 
Visualisering för produktionsplanering 4 2,1 3 1,8 4 2,2 
Mängdavtagning 5 1,7 7 1,6 5 1,8 
Arbetsplatsdisposition 6 1,7 4 1,8 7 1,7 
Bygglogistik på arbetsplatsen 7 1,6 6 1,6 8 1,6 
Göra kostnadskalkyler 8 1,5 9 1,3 6 1,7 
Tidsplanering 9 1,5 8 1,4 9 1,5 
Förbereda modellen för 
förvaltningsskedet 10 1,3 12 1,1 9 1,5 
Miljöcertifiering av byggnader 11 1,3 10 1,3 12 1,3 
Simulering av byggnadens 
energiförbrukning 11 1,3 14 1,0 11 1,5 
Generering av inköpsplaner 13 1,2 13 1,1 13 1,3 
Bemanningsplaner 14 1,2 11 1,2 14 1,2 
Tabell 6.5. Jämförelse mellan befattningar on- och off-site avseende deras användning av BIM 
för olika uppgifter 
6.3 Upplevd nytta av BIM 
För att mäta vilken nytta respondenterna upplever med BIM så fick de ta ställning till hur väl BIM 
lämpar sig för de arbetsuppgifter som tidigare använts för att mäta användning. I tabell 6.6 visas 
dels resultatet för de som sa att de använde BIM (”användare”, n = 67), samt de som inte använde 
BIM men sa att de kände till BIM (”känner till”, n = 68). De fick på en femgradig skala ta ställning 
till frågan: ”Baserat på den kunskap du har om hur BIM kan användas: Hur väl tror du att BIM 
kan lämpa sig för följande aktiviteter?” 1 = Inte alls,  3 = varken eller, 5 = mycket väl. 
  






Uppgift Rang Medel Rang Medel Signifikans 
Samgranskning / kollisionskontroller 1 4,4 1 4,5  
Visualisering i projekteringen 2 4,4 2 4,4  
Visualisering för brukare 3 4,2 3 4,3  
Visualisering för produktionsplanering 4 4,0 4 4,2  
Mängdavtagning 5 3,7 5 3,9  
Bygglogistik på arbetsplatsen 6 3,5 6 3,8  
Arbetsplatsdisposition 7 3,5 9 3,7  
Göra kostnadskalkyler 8 3,3 8 3,7 0,01 
Förbereda modellen för 
förvaltningsskedet 9 3,3 10 3,5  
Simulering av byggnadens 
energiförbrukning 10 3,3 7 3,8 0,00 
Tidsplanering 11 3,2 12 3,4  
Generering av inköpsplaner 12 3,0 11 3,5 0,00 
Miljöcertifiering av byggnader 13 2,9 13 3,3 0,02 
Bemanningsplaner 14 2,8 13 3,3 0,00 
Tabell 6.6 Användare och icke användares uppfattningar om hur väl BIM lämpar sig för olika 
uppgifter. 
Upplevd nytta med BIM sammanfaller relativt väl med hur BIM används. Det man använder BIM 
till mest (samgranskning och visualisering) är också de uppgifter där man ser att BIM ger störst 
nytta.  
Jämför man mellan hur de som använder BIM ser på nyttan av BIM med de som inte använder 
men känner till BIM så ser man något större skillnader. Framförallt är det de arbetsuppgifter som 
har lägst ranking både vad avser användande och upplevd nytta. Där är det generellt så att de som 
inte använder BIM anser att BIM har betydligt större nytta än vad de som faktiskt använder BIM 
anser. Störst skillnader (signifikanta) är det vad avser bemanningsplaner, inköpsplaner och 
simulering av byggnadens energiförbrukning.  
Om vi istället delar upp respondenterna grupperna ”on site” och ”off-site” finns det inga 
signifikanta skillnader mellan dessa grupper. D v s både respondenter som i huvudsak är placerade 
på kontoret, eller i huvudsak är placerade på byggarbetsplatsen, gör ungefär samma bedömningar 
av nyttan av de olika användningsområdena för BIM. Men om en uppdelning görs utifrån 
yrkeskategori: entreprenadchef eller motsvarande, platschef, samt arbetsledare så framträder 
tydligare skillnader. Generellt ser arbetsledarna större möjligheter för i princip samtliga 
användningsområden jämfört med både entreprenadchefer och platschefer och för ett flertal 
användningsområden ser arbetsledarna signifikant större användningsmöjligheter (tabell 6.7). 
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Entreprenadchef eller motsv. Platschef 
Visualisering för brukare Visualisering i projekteringen 
Visualisering i projekteringen Arbetsplatsdisposition 
Göra kostnadskalkyler Miljöcertifiering av byggnader 
Förbereda för förvaltningsskedet Generering av inköpsplaner 
Generering av inköpsplaner  
Tabell 6.7 Användningsområden där arbetsledarna ser signifikant större 
användningsmöjligheter jämfört med entreprenad- eller platschefer. 
Förklaringen till dessa skillnader ligger troligen i att ca 75 procent av de arbetsledare som har 
använt eller har kännedom om BIM har sin examen från en högre utbildning efter 2010. D v s 
denna grupp har redan under utbildningstiden i varierande grad arbetat med BIM. 
6.4 Attityder till BIM 
I enkäten ställdes 31 olika påståenden som respondenterna fick ta ställning till på en femgradig 
skala med alternativen: 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer nästan inte, 3 = varken eller, 4 =stämmer 
ganska bra, 5 = stämmer mycket bra. I tabell 6.8 redovisas ett urval utifrån interna, externa och 
teknologiska aspekter. Jämfört med företagsenkäten kan även samma huvudsakliga hinder och 
drivkrafter för BIM-användningen identifieras. Främst ses BIM som ett medel som möjliggör att 
hänga med i den tekniska utvecklingen och att företagets konkurrenskraft kan stärkas, medan 
BIM’s strategiska betydelse inte ges samma vikt. När det gäller hinder anser även tjänstemannen 
att de största hindren är en bristande efterfrågan från beställaren, höga investeringar i hård- och 
mjukvara, samt att partners inte använder BIM. 
Men den stora skillnaden mot företagsenkäten hittar vi när det gäller attityder till BIM. Både 
användare och de som känner till men inte använder BIM är relativt samstämmiga i sina åsikter. 
Samtidigt är icke användarna bland tjänstemännen betydligt mera positivt inställda till BIM än 
icke-användarna i företagsenkäten (se tabell 5.5) I enkäten till tjänstemännen är den enda 
signifikanta skillnaden påståendet ”Jag använder gärna BIM mer om det anpassas till vårt 
arbetssätt” där användarna håller med i större omfattning. 
  





håller med Användare 
Känner 
till Sig 
Interna faktorer     
BIM medför höga investeringar i hård och 
mjukvara 48 3,5 3,5  
BIM medför dyra drift- och underhållskostnader 19 2,7 2,9  
Med BIM kan företaget följa med i den tekniska 
utvecklingen 74 3,9 3,9  
BIM är strategiskt viktigt för vårt företag 27 3,0 3,0  
Det är lätt att implementera och använda BIM 13 2,7 2,8  
BIM kan göra att kvalitén på mitt arbete blir 
högre 66 3,8 3,7  
Jag använder gärna BIM mer om det anpassas 
till vårt arbetssätt 73 4,1 3,7 ,015 
Teknologin     
BIM har problem med användarvänligheten 29 3,2 3,2  
BIM-modeller är överdrivet komplexa 15 2,9 2,9  
Informationen i modellen blir ofta fel 13 2,9 2,9  
BIM är svårt att integrera med övriga system 20 3,0 3,0  
Externa faktorer     
BIM efterfrågas inte av beställaren 49 3,6 3,5  
Våra samarbetspartners använder inte BIM 40 3,2 3,5  
Det är svårt att veta om BIM kommer bestå i 
framtiden 15 2,7 2,7  
BIM ger företaget konkurrensfördelar 57 3,5 3,7  
Tabell 6.8 Attityder till BIM bland användare och icke användare uppdelat på interna faktorer, 
teknologin, samt externa faktorer. 
Väljer vi däremot att dela in tjänstemännen utifrån dimensionerna ”off site” (placering på kontor) 
och ”on site” (placering på byggarbetsplats), så framträder inte heller här några signifikanta 
skillnader mellan gruppernas attityder i någon större omfattning. Det finns dock signifikanta 
skillnader i attityder för påståendena: 
• ”Med BIM kan företaget följa med i den tekniska utvecklingen” finns det en signifikant 
skillnad mellan ”on-site” (4,07) och off-site (3,80) 
• IT-kompetens, on-site” (2,11) och off-site (2,58) 
• Konkurrenskraft on-site” (3,87) och off-site (3,40) 
Om vi återigen gör uppdelningen mellan entreprenadchefer eller motsvarande, platschefer och 
arbetsledare, så framträder återigen signifikanta skillnader mellan arbetsledarna och de två andra 
grupperna (tabell 6.9). I tabellen visas de påståenden där arbetsledarna har en signifikant mer 
positiv attityd jämfört med platschefer och arbetsledare. Mellan entreprenadchefer och platschefer 
finns det enbart två signifikanta skillnader. Entreprenadchefer ser avsaknad av beställarkrav som 
ett större hinder än platschefer, medan platscheferna är mera positiva till att BIM gör så att 
företaget kan hänga med i den tekniska utvecklingen. 
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Entreprenadchef eller motsv. Platschef 
Med BIM kan företaget följa med i den tekniska 
utvecklingen 
 
BIM är strategiskt viktigt för vårt företag BIM är strategiskt viktigt för vårt företag 
BIM ger företaget konkurrensfördelar BIM ger företaget konkurrensfördelar 
BIM kan göra att kvalitén på mitt arbete blir 
högre 
BIM kan göra att kvalitén på mitt arbete blir 
högre 
Tabell 6.9 Påståenden där arbetsledarna har signifikant mer positiv attityd jämfört med 
entreprenadchefer och platschefer 
Från de attitydfrågor som inte redovisas i tabell 6.8 finns ett par intressant observationer. 
Respondenterna väl medvetna om att det krävs förändring och utveckling för att utnyttja 
möjligheterna med BIM bättre. Generellt tyckte man att följande påståenden stämde ganska väl: 
• För att utnyttja möjligheterna med BIM bättre måste vi utveckla och förändra vårt 
arbetssätt: 3,99 
• För att utnyttja möjligheterna med BIM bättre måste upphandlingsformerna utvecklas, 
3,57 
• För att utnyttja möjligheterna med BIM bättre måste samarbetsformerna med våra 
partners utvecklas: 4,03 
Dessa kan dock ses som lite motsägelsefullt eftersom man samtidigt tycker att följande påstående 
också stämmer ganska väl: 
• Jag använder gärna BIM mer om det anpassas till vårt arbetssätt: 3,93 
6.5  Gruppering av användare 
Med hjälp av en s k faktoranalys av de 31 attitydfrågorna i enkäten har det varit möjligt att 
identifiera ett antal olika grupperingar som statistiskt sett ligger nära varandra vad avser attityder 
till BIM. Om man kopplar dessa grupperingar till beteende (graden av BIM-användning) så 
framträder följande mönster. Mest tydligt ser vi två grupper. ”Den positiva höganvändande 
gruppen” och ”Den negativa låganvändande gruppen”. Det som kännetecknar den positiva 
gruppen är att de framförallt betonar strategiska och operativa drivkrafter till att använda BIM. Det 
som främst kännetecknar den negativa gruppen är att de framförallt lyfter fram tekniska och 
kontextuella hinder att använda BIM. Operativa drivkrafter innefattar framförallt synen att BIM 
kan bidrar till att fatta bättre beslut; t ex: 
• BIM kan hjälpa mig att fatta beslut som påverkar kvalitén på våra produkter och 
processer positivt 
• BIM kan göra att kvalitén på mitt arbete blir högre 
• Användning av BIM kan leda till mindre fel och missförstånd 
Strategiska drivkrafter rör attityder till att BIM bidrar till en positiv långsiktig (strategisk) 
utveckling, t.ex. 
• BIM ger företaget konkurrensfördelar 
• Med BIM kan företaget följa med i den tekniska utvecklingen 
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• BIM är strategiskt viktigt för vårt företag 
Tekniska hinder handlar om att man ser tekniken som ett problem: 
• BIM har problem med användarvänligheten 
• BIM är svårt att integrera med övriga system 
• Det är lätt att implementera och använda BIM 
Kontextuella hinder handlar om att man inte ser att BIM är lämplig i den kontext (vårt 
företag/omgivning): 
• För att utnyttja möjligheterna med BIM bättre måste samarbetsformerna med våra 
partners utvecklas 
• BIM är svårt att integrera med övriga system 
• För att utnyttja möjligheterna med BIM bättre måste vi utveckla och förändra vårt 
arbetssätt 
Det skall slutligen understrykas att samtliga respondenter i enkäten inte kan placeras in i någon av 
dessa två grupperingar, utan att andra mera otydliga grupperingar kan förekomma. Men 
faktoranalysen har gett oss kunskap om att det finns två relativt distinkta grupperingar och vad 
som kännetecknar dem, vilket i sin tur ger oss kunskap som går att dra nytta av denna kunskap i 
det vidare arbetet med att introducera BIM. 
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7 RESULTATDISKUSSION 
När resultaten från intervjustudierna jämförs med resultaten från de båda enkätstudierna, så 
bekräftar enkätstudierna den bild som ges i intervjustudien. Men genom enkätstudierna har vi 
lyckats att ta ett steg till i och med att det blir möjligt att identifiera vilka hinder och drivkrafter 
som upplevs som starkast, respektive svagast. Dessutom har enkätstudien möjliggjort att 
identifiera skillnader i attityder till BIM mellan olika kategorier så som användare – icke 
användare, roller, samt utbildning.  
Bland de som känner till BIM råder det överlag en relativt positiv inställning till vad BIM kan 
användas till, samt vilka positiva effekter som kan uppnås med hjälp av BIM. I undersökningen 
med tjänstemännen ger respondenterna en relativt positiv bild av BIM med avseende på olika 
användningsområden. Av de 14 användningsområden för BIM som redovisas i tabell 6.6 anses 
inget som direkt olämplig, samtidigt som det kan konstateras att de användningsområden som är 
mest förekommande i praktiken, är de områden som anses som mest lämpliga. Vad som kan 
noteras är att icke-användarna är överlag mera positiva än användarna till samtliga föreslagna 
användningsområden (se tabell 6.6). Dessutom är icke-användarna signifikant mer positiva till de 
områden där användningsfrekvensen är som lägst. Vidare upplever både de med och utan 
erfarenhet av BIM en rad positiva effekter. Den starkaste upplevda positiva effekten är att 
användningen av BIM leder till mindre fel och missförstånd. Men även att BIM underlättar 
dokumentation och informationsöverföring om en byggnad, det är ett bra verktyg för simulering 
av produktionsprocessen, samt att BIM möjliggör en högre kvalitet på arbetet är ytterligare positivt 
upplevda effekter av BIM-användning. 
När resultaten från enkäten granskas närmare så sticker arbetsledarna ut som en starkt polariserad 
grupp. Ca 50 procent av de arbetsledare som började att besvara enkäten har ingen kännedom om 
BIM. Resterande 50 procent som besvarade enkäten ser större möjligheter med BIM i jämförelse 
med både platschefer och entreprenadchefer. Denna polarisering kan dock förklaras med att 
arbetsledare huvudsakligen rekryteras från två håll. Dels yrkesarbetare som vidareutbildar sig till 
arbetsledare, dels nyutexaminerade studenter från högskolornas byggingenjörsprogram. Den 
senare gruppen har under sin utbildning kommit i kontakt med BIM vid ett flertal tillfällen, samt 
att de även fått höra om alla möjligheter som finns med BIM. 
Det absolut högsta upplevda hindren för att använda BIM ligger utanför företagens kontroll, d v s 
ingen efterfrågan från beställare, samt att samarbetspartners inte använder BIM. Men om 
enkätresultaten studeras lite närmare framträder en lite mer diversifierad bild där företagen som 
inte har använt BIM ser betydligt fler hinder. Om resultaten från enkäten med företagsledningen 
studeras närmare framgår det att icke användarna ser 11 av de 15 uppräknade hindren som hinder, 
medan användarna enbart ser 3 av de 15 uppräknade hindren som hinder (tabell 5.4). Går vi till 
enkäten med tjänstemännen blir skillnaden betydligt mindre mellan de som har medverkat i ett 
BIM/3D-projekt, jämfört med de som inte har medverkat i ett BIM/3D-projekt. Även bland 
tjänstemännen upplevs avsaknaden av beställarkrav som det högsta hindret, följt av höga 
investeringar i hård- och mjukvara, samt att samarbetspartners inte använder BIM.  
När det gäller drivkrafter att använda BIM så ses BIM i både företags- och tjänstemannaenkäten 
framförallt som något som gör det möjligt att hänga med i den tekniska utvecklingen. Men i 
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företagsenkäten finns det stora skillnader mellan företagen som har erfarenhet av BIM och de som 
inte har det. Av de 10 faktorer som räknas upp som drivkrafter, ser företagen utan BIM-erfarenhet 
ingen av de 10 faktorerna som en drivkraft, medan företagen med erfarenhet ser fyra av faktorerna 
som drivkrafter (tabell 5.5). Om vi däremot ser till tjänstemännen så förkommer inga större i 
attityderna till drivkrafter mellan de med respektive utan erfarenhet av BIM (tabell 6.8). Jämfört 
med ledningen i användarföretagen anser man däremot att man inte har tillräckligt med intern 
kompetens för att använda BIM. 
I detta sammanhang är det intressant att konsterara att i både företags- och tjänstemannaenkäten 
ses BIM mera som ett uttryck för att företaget hänger med i den tekniska utvecklingen, än att BIM 
skulle vara strategiskt viktigt för företaget. Här går det dock i företagsenkäten att utläsa en 
signifikant skillnad mellan användare och icke-användare. Användarna upplever relativt tydligt att 
BIM ger dem konkurrensfördelar, samt att BIM kan vara strategiskt viktigt för företaget, medan 
icke-användarna upplever att BIM varken stärker deras konkurrenskraft, eller är strategiskt viktigt 
för företaget. Men det skall även lyftas fram att BIM inte finns bland de prioriterade punkterna på 
den strategiska dagordningen vilket har utryckts i intervjuerna och kan även utläsas när 
drivkrafterna för att använda BIM rankas. 
En sak som dock fortfarande är något oklar är i vilken omfattning konsulter använder BIM/3D-
modeller under projekteringsskedet, men att entreprenadföretagens representanter är omedvetna 
om detta. Vid direkta frågor om detta under intervjuerna med icke-användare, blir svaret att man 
inte vet. Ett inte alltför vågat antagande är de större konsultföretagen använder BIM/3D-modeller 
under projekteringen, eftersom dessa företag även arbetar tillsammans med de stora 
entreprenadföretagen som mer eller mindre kräver BIM/3D-projektering. Men det är inte bara i 
relationen mellan konsultföretag och entreprenadföretag som informationen saknas om BIM/3D-
modeller används under projekteringen. Även internt i de studerade företagen förekommer det ett 
informationsglapp mellan projektering och produktion.  
Vad som slutligen är värt att lyfta fram är att diskussionen om kommande beställarkrav på BIM, 
samt olika initiativ för att öka BIM-användningen inte ser ut att ha haft någon större påverkan på 
icke-användarföretagen. Frågan kan ställas om dessa diskussioner förs i grupperingar som befinner 
sig på för stort avstånd från de medelstora entreprenadföretagens vardag. Alternativt kan t ex 
Trafikverkets krav på BIM som fått relativt stor uppmärksamhet upplevas som något som bara 
angår anläggningssidan, medan motsvarande diskussioner inte har varit lika framträdande på 
hussidan. En ytterligare förklaring kan vara att de beställare som inom en snar framtid skulle kunna 
börja ställa krav på BIM, utgör en relativt liten andel av företagens totala omsättning. Samtidigt 
ligger kanske kunskapen om BIM hos den stora majoriteten av beställare på samma nivå som hos 
icke-användarna? Detta är dock ett område som är föremål för framtida studier. Slutligen kan 
frågan ställas om 30 procent är en hög eller en låg siffra för dem svarat nej på frågan: ”Känner du 
till (eller har hört talas om) hur Byggnadsinformationsmodeller (BIM), eller 3D modeller kan 
användas i byggprocessen?”, i tjänstemannaenkäten? 
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8 REKOMMENDATIONER 
Projektets övergripande mål har varit att visa på hur upplevda hinder för BIM-användningen kan 
överbryggas för öka företagens beredskap inför framtida beställarkrav på BIM. Det kan 
konstateras att de största upplevda hindren kan entreprenadföretagen inte själva påverka, nämligen 
att beställaren inte kräver BIM.  
Det finns dock åtgärder som entreprenadföretagen själva kan vidta. Utifrån de resultat som har 
framkommit i studien är ett första steg att öka medvetenheten inom produktionen i 
användarföretagen om att BIM finns tillgängligt och att det skulle kunna användas för visualisering 
i produktionsprocessen. Under intervjuerna framkom det att BIM kan användas i projekteringen, 
men att platschefen inte känner till att det finns en modell. Denna åtgärd kommer troligen inte att 
stöta på något större motstånd eftersom både användare och icke användare ser visualisering som 
ett mycket lämpligt användningsområde. Ett andra steg som både användarföretag och icke-
användarföretag kan ta, är att ta reda på om BIM/3D-modeller används i projekteringsskedet för 
på så sätt få tillgång till modellerna och använda dem i visualiseringssyfte. Användarföretagen 
redan har tagit steget och använder BIM, samt ser fördelar med det och för icke-användarföretagen 
skulle detta vara ett första steg att ta. Visserligen upplever, enligt företagsenkäten, dessa företag 
inga starka drivkrafter att börja använda BIM. Men samtidigt är ett inte alltför djärvt antagande att 
en stor del av de tjänstemän som har besvarat enkäten finns i dessa företag och dessa tjänstemän 
har en relativt positiv inställning till BIM. Rekommendationen till dessa företag är att identifiera 
de medarbete som är nyfikna på BIM och starta med de användningsområden där nyttan är relativt 
omedelbar, d v s visualisering och kollisionskontroller.  
Slutligen, vad som både användar- och icke användarföretag skall dra nytta av och som troligen 
kan ha en starkt positiv effekt på BIM-användningen, är att utnyttja de kunskaper nyutexaminerade 
byggnadsingenjörer har om BIM. Dessa nyutbildade byggnadsingenjörer kan få både formella och 
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